MAIRIE D’AUZANCES - Place Jean Moulin
23700 AUZANCES

DECISION n® 2024-05

portant signature de I’'avenant n° 1 pour le lot 06 Platrerie —
Peinture attribué a I’entreprise SNFT pour la tranche optionnelle
{tranche 2) de la réhabilitation partielle d’une friche industrielle
Ameénagement d’ateliers municipaux

Madame le Maire d’Auzances,
- Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code des Marchés Publics,
- Vu la délibération n° 2020 — 17 du Conseil Municipal d’Auzances, réuni en
séance ordinaire le 27 Mai 2020, confiant a Madame le Maire des délégations,
dont celle de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget
et dans le cadre des Marches a Procédure Adaptee,
- Vu la délibération n° 2020-67 en date du 30 novembre 2020 portant
réhabilitation d'un ancien batiment industriel PARROT en ateliers municipaux —
Demande de subvention DETR 2021 pour la phase 1,
- Vu la délibération n° 2021-16 en date du 22 mars 2021 portant réhabilitation
partielle d’'une friche industrielle : aménagement d'ateliers municipaux
1ére Phase : adoption des critéres de jugement des offres
- Vu les rapports des analyses des offres, suite :
o 2 l'appel d'offres lancé pour ces travaux le 27 mai 2021 pour une date
limite de remise des offres le 17 juin 2021 a 12h00
s aux négociations pour les lots 2: Gros ceuvre et 5: menuiseries
intérieures,
e puis aux devis recus aprés consultation directe pour les lots 1 : VRD et
4 : menuiseries extérieures, déclarés infructueux {car aucune offre
n'avait été regue)
-Vu la décision n° 2021-18 en date du 6 septembre 2021 portant attribution des
marchés relatifs & la réhabilitation partielle d'une friche industrielle -
Aménagement d'ateliers municipaux -,
-Vu la décision n° 2022-6 en date du 31 janvier 2022, portant demande de
financement au titre de la Dotation d’'Equipement des Territoires Ruraux —
DETR 2022 - pour la réhabilitation partielle d’une friche industrielle —
Aménagement d'Ateliers Municipaux — Deuxiéme Phase,
- Vu l'actualisation des prix de la tranche optionnelle appliquée selon le CCAG
Travaux 2021,
- Considerant que des travaux de platrerie et de peinture qui ne sont plus
nécessaires ne seront pas réalisés, pour un montant de 2 046, 50 € HT,
- Considérant le montant du marché initial attribué a I'entreprise SNFT, pour le
lot 06 Platrerie — Peinfure, qui s’éléve a 18 275, 10 € MT,

DECIDE
Article 1°" : |’avenant n° 1, représentant une moins-value de 2 046, 50 € HT

pour le marché aftribué a I'entreprise SNFT, pour le lot 06 Platrerie — Peinture,
est approuvé.
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Articte 2 : Le montant du marché pour le lot 06 Platrerie — peinture se trouve

ainsi porté a ;
- montant du marché initial HT ; 20321, 80€HT
- montant du marché initial TTC 24 385 92€TTC
- montant de l'avenant n°® 1 HT : -2046, 50 € HT
- montant de l'avenantn® 1 TTC : -2455 80€TTC

- nouveau montant du marché initial HT : 18 275, 10 € HT
- nouveau montant du marché initial TTC: 219830, 12€TTC

- montant du marché actualisé HT : 19 576, 97 € HT
- montant du marché actualisé TTC : 23492 3BETTC

Auzances, le 16 Février 2024

Frangoise SIMON
Maire d’Auzances
e
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