

**MAIRIE D'AUZANCES - Place Jean Moulin
23700 AUZANCES**

DECISION n° 2024-08

**portant signature de l'avenant n° 1 pour le lot 02 Gros Œuvre
attribué à l'entreprise EIRL TERNAT pour la tranche optionnelle
(tranche 2) de la réhabilitation partielle d'une friche industrielle
Aménagement d'ateliers municipaux**

Madame le Maire d'Auzances,

- Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code des Marchés Publics,
- Vu la délibération n° 2020 – 17 du Conseil Municipal d'Auzances, réuni en séance ordinaire le 27 Mai 2020, confiant à Madame le Maire des délégations, dont celle de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans le cadre des Marchés à Procédure Adaptée,
- Vu la délibération n° 2020-67 en date du 30 novembre 2020 portant réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel PARROT en ateliers municipaux – Demande de subvention DETR 2021 pour la phase 1,
- Vu la délibération n° 2021-16 en date du 22 mars 2021 portant réhabilitation partielle d'une friche industrielle : aménagement d'ateliers municipaux
1ère Phase : adoption des critères de jugement des offres
- Vu les rapports des analyses des offres, suite :
 - à l'appel d'offres lancé pour ces travaux le 27 mai 2021 pour une date limite de remise des offres le 17 juin 2021 à 12h00
 - aux négociations pour les lots 2 : Gros œuvre et 5 : menuiseries intérieures,
 - puis aux devis reçus après consultation directe pour les lots 1 : VRD et 4 : menuiseries extérieures, déclarés infructueux (car aucune offre n'avait été reçue)
- Vu la décision n° 2021-18 en date du 6 septembre 2021 portant attribution des marchés relatifs à la réhabilitation partielle d'une friche industrielle – Aménagement d'ateliers municipaux –,
- Vu la décision n° 2022-6 en date du 31 janvier 2022, portant demande de financement au titre de la Dotation d'Equipeement des Territoires Ruraux – DETR 2022 – pour la réhabilitation partielle d'une friche industrielle – Aménagement d'Ateliers Municipaux – Deuxième Phase,
- Vu l'actualisation des prix de la tranche optionnelle appliquée selon le CCAG Travaux 2021,
- Considérant que des travaux de gros œuvre qui ne sont plus nécessaires ne seront pas réalisés, pour un montant de 1 200, 00 € HT,
- Considérant le montant du marché initial attribué à l'entreprise EIRL TERNAT, pour le lot 02 Gros Œuvre, qui s'élève à 36 038, 00 € HT,

DECIDE

Article 1^{er} : L'avenant n° 1, représentant une moins-value de 1 200, 00 € HT pour le marché attribué à l'entreprise EIRL TERNAT, pour le lot 02 Gros Œuvre, est approuvé.

Article 2 : Le montant du marché pour le lot 02 Gros Œuvre se trouve ainsi porté à :

- montant du marché initial HT : 37 238, 00 € HT
- montant du marché initial TTC : 44 685, 60 € TTC

- montant de l'avenant n° 1 HT : - 1 200, 00 € HT
- montant de l'avenant n° 1 TTC : - 1 440, 00 € TTC

- nouveau montant du marché initial HT : 36 038, 00 € HT
- nouveau montant du marché initial TTC : 43 245, 60 € TTC

- montant du marché actualisé HT : 38 800, 91 € HT
- montant du marché actualisé TTC : 46 561, 09 € TTC

Auzances, le 28 Février 2024

Françoise SIMON
Maire d'Auzances

